Dodatek ¢. 1

na zhotoveni stavby

,Komunikace spojujici ¢asti Lipina a Stachov Il. etapa“

1 Smluvni strany:
Objednatel: Obec Lipina
Lipina 81
785 01 Sternberk
Zastoupeni p. Tomas Pudl, starosta obce
IC: 006 35 278
DIC:  CZ0O06 35 278

Bankovni spojeni:

Komeréni banka Sternberk
¢.0.: 24026811/0100

(ddle jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

Zastoupeni:

IC:
DIC:

Bankovni spojeni:

Dalsi osoby opravnéné jednat:
ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Zdenék Cernocky, jednatel spoleénosti

00576 832
CZ00576 832

Komeréni banka Olomouc
¢. U.: 367344811/0100

Zdenék Cernocky — jednatel spole¢nosti
Ing. Kucera Petr — vedouci vyroby

(email: kucera@modos-olomouc.cz, tel. 732 725 226)

Zapsdn v Obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 237

(ddle jen ,zhotovitel”)

V souladu s ustanovenim ¢lanku XIV. Zména smlouvy se smluvni strany dohodly na nasledujicich

zménach:




r V. Termin plnéni, misto pInéni J

6.2 Smluvni strany se dohodly na novém terminu dokonéeni dila:

- do 4. 10. 2016

r Vil. Cenadila J

7.2 Smluvni strany se dohodly na nové cené dila:

Cena bez DPH DPH 21% Cena dila vé. DPH
Cena dila dle SoD 775 072,34 K¢ 162 765,19 K¢ 937 837,53 K¢
Ménéprace -46 032,47 K¢ -9 666,82 K¢ -55699,29 K¢
Cena dila dleSoD a " - y
dodathu & 1 729 039,87 K¢ 153 098,37 Kc 882 138,24 K¢

Tento dodatek je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo ,Komunikace spojujici Casti Lipina a Stachov Il
etapa“ ze dne 28.6.2016, ostatni ujednani se neméni a 20stavaji v platnosti beze zmeny.

Dodatek &. 1 je vyhotoven ve Etyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel obdrii dvé a zhotovitel dvé vyhotoveni.

V OlOMOUCH ANE .evrmmrerecresrsrreress V Lipiné dne=.l....l

MODOS spol. s I.0.

Masarykova 34

2 /
v Cee 772 00 Olomouc . n

za zhotovitele za objednatele
Zdené&k Cernocky, jednatel spoleénosti Tom4aé Pudl, starosta obce




SOUHRNNY LIST STAVBY

Stavba: Lipina - Infrastruktura pro vystavbu RD

SO: CCCl
MIs10: Dt 13.05.2018
Ot jednavatel i<
Odec Lipina (14
Thotownet! K 00576832
MODOS spol. s r.0. me CI00576832
Projektant: I
ol
pracomtel: I
e
Naklady z rozpoétd 729 039,87
Ostatni niklady ze souhmnéha listu 0,00
Cena bez DPH 729 039,87
Divt zawiaan 71,00 Pl 72902507 153 099,37
wiigena 15000 ™w 0.00 0.00

Projektant Ipracovate!

Datum a podpis: Razitho Datum a podpis: Razitko
obww’" avatel
N -(e(/ @C(&.—

,—)’-I” (Kv }’c‘)/c
Datum a podph:

Zhotovitel
/XZ;&.._Z. MODOS spol. s r.0.

Mascrykovo 34

772 00 Olomouc
L0.9 2048

Datum a podpn Razitko

Sttana 122



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

¥od

Stavba: Lipina - Infrastruktura pro vystavbu RD

MHLO Batuem 13.05.2018

Objeanavatet: Obec Lipina Projessant:

Thotovinet MODOS spol. s r.o. Tptacovatel

1) Naklady z rozpoétl 729 039,87 882 138,24
101 SO 101 Komunikace 698 539,87 845 233,24
VRN Vedlejii rozpoctove naklady 30 500,00 36 905,00

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Sttanalzl




KRYCI LIST ROZPOCTU

Javtie Uping - infrastrubturs pro vastasdu KD
Objekt: 101 - SO 101 Komunikace
JXS0: L2
Mito Datum: 13.05.2016
Ob lednavatel: i
Obec Lipina e
Ihotovitel: IC: 00576832
MODOS spol. s 1.0, ol 200576812
Projeksant I
M .
Ipracovntel; IC:
e;
Naklady z rozpoctu 698 539,87
Ostatn) naklady 0,00
Cena bez DPH 698 539,87
DPH rihladni 21.00% e BYS 19,87 14k 493,37
wiidems 15.00% 2 0.00 0.00

Projektant Ipracovatel

Datum & podpis Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel

Datum 3 podpls: P..uxthp Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Savte Liping - infrestrubtura pro wystavby RD

Objekt: 101 - SO 101 Komunikace

Muto; Datum 13.05.2016

Objednavatel Obec Lipina Projontant:

Trotovitel: MODOS spol. s r.o. Ipracovatsl:

1) Néklady z rozpoctu 698 539,87

HSV - Prace a dodavky HSV 698 539,87

1 - Zemni prace 87 508,71
5 - Komunikace 475 451,53
8 - Trubni veden 22 535,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 110 192,12
99 - Presuny hmot a suti 2 852,51

2) Ostatni naklady 0,00

Stranalz4



ROZPOCET

Savha Ligina - mfrastrukiura pro vystavbu RD
Objekt: 101 - SO 101 Komunikace
MMLD Datwm: 13.05.2016
O jedravatel Obec Lipina Projektant.
Ihotovite| MODOS spol. s 1,0, Jpracovatel:
Néklady 2 razpoltu 698 539,87
HSV - Prace a dodavky HSV 698 539,87
1 - Zemni price — 87 S08,71
Odkapdvky & prokapévky rezapaiens pro slinice
'K unnm cbjemu do 1000 m3 v horming t7. 3 = 200,000 oot e
Yodorowne premistém do S00 m vykopku/sypaniny
7 K %30 2 7. 1ak4 m3 m.uno‘ 9.10( 11 95480
3K ITI2000 Uladeni sypaniny ne shibdny m3 209,000 12,70 2654.30
Poplates 33 ulalen! odpady 2e yypaniny na skiddce
4 K 171200211 (skibhoné) t 7 158,602 100.00 35 863.20
199.241,8 356,632
Rozprostfeni omice 1 vrstvy do 100 mm pi do 500
S K w3 miv 3 aobo vo o) Qn':} — mi 530,000 16,50 B 745,00
Vadoroyné pfemisténi do S00 m vykophu/ sypaniny !
& K 162301101 2 horwiny . 1. 4 . m) 43,000 sr.zo. 303160
7 K 187101102 Nahladini vwhopkts £ hormin 7. | ai 4 ples 100m1  m3 53,000 5,0 2390,30
$30°0,1 53,000
K 181951102 Uprava plané v horning tf, 1 af 4 so shutnénim m2 1 131.000 5 10 475,81
___5-Komunikace ) 475 451,53
¥ K Ssasm Pockiad reto podeyp se Btéckopisku 911 200 mm m2 356,000 101,70 36 205,20
66,54/0.2 _ . 336,000
10 K Seess1INY Podkiad e Stévkocrts S0 11 200 mm mi 95,000 100,80 39 976,00
119/0.2 95,000
1M K Se%EINIM xwmwm |mm - m2 10,700 64,40 489,08
Tpevrdnl krajnic asfaltovym recyblistem tl 100 mm -
12 K 55983113 See dodind ||| me 140,000 14,90 2 086,00
140 140,000
B K s s olnciTmislumAEM® w1000 N4 14003,00
Axfaltovy beton yritva obrusnd ACD 11 (ABS) tF. 11
MoK STmiamnm 0 i B s S ik o e aapilss m2 1 045,000 m.lo. 169 081,00
Asfaltovy beton vratva lodni ACL 22 (ABVH) ti 50
15 K STT46 P S " $ho astalty _ml | lﬂs.m_ 182,90 191 130,50
%K e e ”__“'"’""'“"‘ b T P L7% Q8,00 1 168,75
17 M 583801100 m""" SESARE NS, TS L, (o 9 t 0.556 7 000,00 1112,00
,75/5,01 0,55
8 - Trubni vedeni 22 535,00
1 K amnn Napojeni UV kompl hus 5.000 1 500,00 7 500.00
THzend vpust! kinaltzafni uliixi 2 betonovweh diled
19 K 895941111 typ UV-50 il hus 5.000 907,00 4 535,00
) “Godivia objednate 5,000
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Vybhowi (prava wiénito iy neso vt 0o 200
mm 2vlenim pokloou
10 ‘sedookisd

0 K 899N

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
Osazeni cbruby 2 drobrych hostes s boénl opérou
N K meml do lude 3 betonu rostého

128 jednofides 2 dlaiby Holland
diatbe shiodebns HOLLAND HBB 20x 1048 cm

_Zi_ M 55245109 pfirodni
= 228°0,1*1,01
u‘ K 916131213 '3 boéni apérou do lude 2 betonu prostého
‘obrutinik betonovy sliniénl Granitoid
:4_ M S0 ~ ABOI0O/ 15123 ¥ 100 x 15 x 25 cm
S—— 251,00 _ .
Lode pod cbrubniky, krajniky nedo obndy
%K RSt diaebnich hostek x betonu prestého
2280.1%0.45
Osazeni oavodfiovecihe polymerbetonoveho Hab 3
'_'_ 3 !2")1" brycm roftem Hifey do 200 mm
?-—‘n s9zz700s “mmmmw
a w s o pind na zodatet o kones Hobu ACO V200G
¥ M SN0 mmmmm
K W15 e i
= w-m “dovoz Hviéného recyklitu ze
“hisduy cbjecnavateie
Nakiddan suti nas dopravnl prostfedy pro
) Mol oo vodaewes dopraws
140°1,1 “astaltovy recyklit
99 - Pfesuny hmot a suti o

bn

kuy

2

-EF‘EB
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111,426
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210,00
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73,00
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0,0
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0,00
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35,00

10 500,00

110 192,12
18 810,00

441222

if 748,60

135 401,00
21 730,00

0,00

0,00
0,00
0,00

5 658,00

285251
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavha Lipina - infrastroktura pre vyitavbu RO
Objekt: VRN - Vedlejii rozpoétové naklady
ws0 -
Misto Datom 13.05.2016
Otsjecnavated: 14
Obec Lipina oe:
Zhotavitel: i 00576832
MODOS spol, s r.o. ol C200576812
Projektant it
mic:
Ipracovaiei; i
DIC:
Naklady 7 rozpoctu 30 500,00
Ostatni niklady 0,00
Cena bez DPH 30 500,00
0Py s3hlacry 41,008 ) 30 %0000 & 405,00
wizens 15,008 - 0,00 0,00

Dawum a poopis: Razitho Datum a podpis: Ranthko
Objednavate| Zhotovitel
Datum » podpis: Razitko Datum a podpis: Razitho

Strare 121



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavta Uping - mfrastigkiura pre vystaviu 80

Objekt: VRN - Vedlejsi rozpoétové naklady

Mnto: Datum 13.05.2016

Objednavatel Obec Lipina Projekiant

Thotovitel MODOS spol, s r.0. Ipracovated

1) Néklady z rozpoltu 30 500,00

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 30 500,00

VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektove prace 16 000,00
VRN4 - InZenyrska cinnost 14 500,00

2) Ostatni naklady 0,00

Sraa 21



ROZPOCET

Stavta Lpara - Infrastrustie s pro vystavby BD
Objekt: VRN - Vedlej3f rozpoétové naklady
MISTO; Datum 13.05.2016
Objednavatel: Obec Lipine Projehtant
Ihotovitel: MODOS spol. s 1.0, Ipracovatel:
Nakiady z rozpolty 30 500,00
VRN - Vedlejsi rozpoltové naklady 30 500,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové price ) _ 16 000,00
1K 012103000 Geodetiche price plec vistavbou - wiyteni stavy K 1,00 4000,00 4000,00
Geodetiche price po vystavbé - zaméfeni
2 K 012303000 ,M provedeni M 1,000 $ 000,00 $ 000,00
3 K 012403000 Geometricky plan e 1.000 5 000,00 S 000.00
4 K 013254000 Dokumnentace skutecneho provedent stavby Ke 1.000 2 000,00 2 000.00
VRN4 - InZenyrskd Einnost ‘ 14 500,00
S K 041203000 Technicky dazor investora 3 1,000 $ 000,00 5 000,00
6 K 041403000 Souinnost v ramc! kolaudace stavoy ke 1,00 1 500,00 1 500,00
7 K 043002000 Thoutka unosnast) 4 x (statha) LiS 1,000 8 000,00 & 000,00
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